

Dorferneuerung in Bad Emstal - Balhorn
Bilanzierung 2012/13
gemäß Termin vom: 29.11.2012

Anwesend:
siehe beiliegende Anwesenheitsliste

Vereinbarungs- bzw. Abschlusstermin am: 29.11.2012
Festgesetzter förderfähiger Gesamtinvestitionsrahmen: 781.000,00 Euro
Programmjahr der letzten Förderung: 2018
zuständiger Landrat: Landkreis Kassel

Festgelegte Maßnahmen

alle Beträge in Euro (brutto / netto)

Lfd. Nr.	Maßnahmenbeschreibung für Förderantragstellung	Förderfähiges Investitions-volumen	Bewilligte förder-fähige Kosten	Förderfähiges Investitions-volumen – neu -	Maßnahmen 2013	Maßnahmen 2014	Maßnahmen 2015
1.	Dorfentwicklungsplan - Ortsdurchgrünung - Ortsmitte - Findung der Standorte für Spielplatz u. Multifunktionsplatz	30.000,00	19.040,00	19.040,00			
2.	Neugestaltung Dorfkern/Dorfplatz/Brunnen - Inkl. Planung - Ankauf und Abriss zweier Gebäude und Neugestaltung des Ortskerns	220.000,00	49.000,00	220.000,00	150.000,00		
3.	Umgestaltung „Hinter der Kirche/ Pfarrgartenmauer	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
4.	Ortsdurchgrünung, innerörtliche Gehwege - inkl. Planung, Ufergestaltung Spole	70.000,00		70.000,00			70.000,00
5.	Abriss der gemeindeeigenen Scheune - mit Freiflächengestaltung	56.000,00		56.000,00		56.000,00	

6.	Gehweg Bruchstraße - Bürgerprojekt	5.000,00	4.359,00	4.359,00			
7.	DGH - Funktionsverbesserung u. behindertengerechter Ausbau	70.000,00		70.000,00			
8.	Jugendraum - Verlegung in DGH	50.000,00		50.000,00			
9.	Funktionsverbesserung des Umfeldes DGH	58.000,00		58.000,00			
10.	Anlage eines Multifunktionsplatzes	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
11.	Gestaltung zentraler Spielplatz	60.000,00		60.000,00		60.000,00	
12.	Nachrichtlich: Internetmarktplatz - ohne Kostenansatz						
13.	Dorfbroschüre - Es ist ein angemessener Verkaufspreis festzulegen, der auf die förderfähigen Kosten anzurechnen ist.	8.000,00		8.000,00			
14.	Dorfchronik/Sicherung von 23 historischen Karten	13.000,00		13.000,00		13.000,00	
15.	Beschilderung im Ort - Eine Übersichtstafel	4.000,00		4.000,00			
16.	Erhaltungsmaßnahmen historischer Friedhof	12.000,00		12.000,00			
17.	Beratung und Dorfentwicklungskonzept	50.000,00	9.621,15 4.200,00 5.000,00	50.000,00		5.000,00	
18.	Nachrichtlich Bürgerprojekte ohne Beteiligung der DE -Historische Rekonstruktion des Fruchthäuschens -Schwimmbad - Lückenschluss bei der Allee am Ortsrand						
	Gesamt	781.000,00	91.220,15	769.399,00	150.000,00	209.000,00	70.000,00

Allgemeiner Hinweis: Durch die Umstellung der Förderung von f.f. Bruttokosten auf f.f. Nettokosten stimmen die in SAP abgebildeten Summen nicht mit den tatsächlichen Kosten überein da hier diese Umstellung nicht erkannt wird und nur die bewilligten Ansätze aufaddiert werden, egal ob brutto od. Netto.

Die Gemeinde Bad Emstal beabsichtigt wegen Ihrer finanziellen Situation unter den Rettungsschirm des Landes Hessen zu gehen.

Zu den Punkten des festgelegten zGIR:

Lfd.-Nr. 1 Der **Entwicklungsplan für die Innenentwicklung** ist in Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft erstellt

Lfd.-Nr. 2 **Neugestaltung Dorfkern:** Durch die dingend anstehende erforderliche Kanalsanierung ist es auch erforderlich in die Platzgestaltung im Ortskern einzusteigen. Da die Maßnahmen Umgestaltung Pfarrgartenmauer und Abriss der gemeindeeigenen Scheune im Zusammenhang mit der Platzgestaltung zu sehen sind, soll die Planung für die in 2014 geplante Mauerumgestaltung gemeinsam mit der Platzgestaltungsplanung erfolgen.

Lfd.-Nr. 3 **Pfarrgartenmauer:** Diese Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Dorfkernentwicklung zu sehen. Die Planung hierfür ist deswegen auch zusammen mit der Dorfkerngestaltungsplanung für 2013 angedacht.

Lfd.-Nr. 4 **Innerörtliche Gehwege, Ortsdurchgrünung:** Im Anschluss an die Dorfkerngestaltung soll in 2015 die Ortsdurchgrünung mit den innerörtlichen Gehwegen realisiert werden.

Lfd.-Nr. 5 **Abriss gemeindeeigene Scheune:** Bis 2014 soll geklärt sein wie mit dem Gebäude umgegangen wird. Der entsprechende Ansatz aus dem zGIR soll also 2014 eingestellt werden.

Lfd.-Nr. 6 Das **Bürgerprojekt Bruchstraße** wurde in 2012 ausgeführt und ist abgeschlossen.

Lfd.-Nr. 7u.8 Die **Funktionsverbesserung DGH** sowie Jugendraum stehen z.Zt. nicht an und wurden nicht weiter erörtert.

Lfd.-Nr. 9 Die **Funktionsverbesserung des Umfeldes am DGH** wurde dahingehend angesprochen, dass Überlegungen des Bgm. Herrn Pfeiffer den zentralen Spielplatz gleichzeitig mit dieser Maßnahme zu realisieren, erwähnt wurde. Allerdings wurde dieser Punkt ansonsten nicht weiter behandelt.

Lfd.-Nr. 10 **Anlage des Multifunktionsplatzes:** Hier ist für 2014 der Ansatz gemäß zGIR vorgesehen.

Lfd.-Nr. 11 **Gestaltung zentraler Spielplatz:** Hier ist für 2014 der Ansatz gemäß zGIR vorgesehen. Siehe hierzu auch lfd.-Nr.: 9

Lfd.-Nr. 12 **Internetmarktplatz:** Diese Position wurde nicht weiter besprochen und bleibt weiterhin ohne Ansatz.

Lfd.-Nr. 13 Für **Dorfbroschüre** ist derzeit kein Ansatz geplant.

Lfd.-Nr. 14 Für die **Dorfchronik/Sicherung der historischen Karten** sind nach letzter Aussage des Restaurators 20.000,00 € zu veranschlagen. Die Differenz von 7.000,00 € zu den 13.000,00 € soll durch Sponsoren abgedeckt werden. Erst wenn die Gesamtfinanzierung steht kann die Antragsstellung (ggf. in 2014) erfolgen.

Lfd.-Nr. 15 **Beschilderung im Ort:** Die hier geplante Übersichtstafel soll nicht vor 2016 erstellt werden.

Lfd.-Nr. 16 **Erhaltungsmaßnahme historischer Friedhof:** Diese Maßnahme soll auch als Bürgerprojekt durchgeführt werden. Sie ist allerdings nicht vor 2017 geplant

Lfd.-Nr. 17 **Beratungsleistungen:** Der bestehende Beratervertrag läuft bis 30.06.2014 und muss somit erst in 2014 erneuert werden.

Lfd.-Nr. 18 **Bürgerprojekte ohne Beteiligung der DE:** Die nachrichtlich aufgeführten Bürgerprojekte wurden nicht angesprochen.

Aufgestellt

i.A. Görlitz
(Techn. Sachbearbeiter)